

ADENDA DE MANTENIMIENTO									
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNACIO MISIONES DEL IPS CONTRATO N° 53/20 LPN N° 92/19									
ADENDA N° 3	600.000.000	AC-24001-21-41723	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	EJECUTADO OG 590	SALDO	4.067
TOTAL	600.000.000		-	-	-	-	599.995.933	4.067	
REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS.- CONTRATO N° 128/20 LPN N° 65/19									
ADENDA N° 2	1.600.000.000	AC-24001-22-42742	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	EJECUTADO OG 590	SALDO	1.600.000.000
TOTAL	1.600.000.000		-	-	-	-	-	-	-
REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS.- CONTRATO N° 129/20 LPN N° 65/19									
ADENDA N° 3	3.200.000.000	AC-24001-22-42207	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	EJECUTADO OG 590	SALDO	11.067.108
TOTAL	3.200.000.000		-	-	16.043.800	-	3.172.889.092	-	-
REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS.- CONTRATO N° 130/20 LPN N° 65/19									
ADENDA N° 2	800.000.000	AC-24001-22-42603	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	EJECUTADO OG 590	SALDO	356.465.382
TOTAL	800.000.000		-	-	65.847.604	-	377.687.014	-	-
REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS.- CONTRATO N° 131/20 LPN N° 65/19									
ADENDA N° 3	1.000.000.000	AC-24001-21-42167	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	EJECUTADO OG 590	SALDO	1.000.000.000
TOTAL	1.000.000.000		-	-	-	-	-	-	-



 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

 Gerente General

 Fernando Salazar Vargas

 Director General de Contabilidad y Presupuesto

 Oficina Administrativa y Financiera

DIRECCION DE MANTENIMIENTO														
N°	Nº DEL LLAMADO	N° DE CONTRATO	EMPRESA ADJUDICADA	OBRA	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	CODIGO	EJECUTADO OG						MONTO EJECUTADO	SALDO CONTRATO
1		128/20	PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BOVEDA		14.000.000.000	LP-24001-20-189815	0	493.406.884	0	470.259.975	0	12.960.632.764	13.924.299.623	75.700.377
2		129/20	WA CONSTRUCCIONES S.A.		16.000.000.000	LP-24001-20-189661	62.622.000	0	0	256.119.800	0	15.313.227.429	15.631.969.229	368.030.771
3		130/20	CANATTA CONSTRUCTORA	REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS	4.000.000.000	LP-24001-20-189660	151.231.967	0	0	41.698.808	0	3.807.069.193	3.999.999.988	32
4	LPN Nº 65/19	131/20	EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA		16.000.000.000	LP-24001-20-189662	373.939.380	0	18.900.000	337.980.000	0	10.185.395.430	10.916.214.810	5.083.785.190
5		132/20	CONSTRUCTORA ECO S.A	ASISTENCIALES DEL IPS	5.000.000.000	LP-24001-20-189663	5.347.868	0	0	60.426.979	0	4.934.224.795	4.999.999.642	358
6			CONSORCIO TOCSA- AGB		35.370.000.000	LP-24001-20-189816	1.346.202.206	342.775.945	0	179.576.380	0	25.161.431.274	27.029.985.805	8.340.014.195
7			SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO		9.630.000.000	LP-24001-20-189792	604.194.226	612.884.333	0	106.659.836	0	7.465.519.316	8.789.257.711	840.742.289
9	LPN SBE Nº 92/19	562/19	EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS DEL IPS	5.000.000.000	LP-24001-19-185955	0	0	0	31.785.000	0	3.366.247.603	3.398.032.603	1.601.967.397
10	LPN SBE Nº 08/19	553/2020	GCA SA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNACIO MISIONES DEL IPS	3.000.000.000	LP-24001-20-190209	0	0	0	0	0	3.000.000.000	3.000.000.000	0
11	LPN 156/19	436/2020	CONSORCIO TOCSA - TECNOEDIL	READECUACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS AD REFERENDUM 2020	35.000.000.000	LP-24001-21-202509	0	0	0	0	0	22.919.802.914	22.919.802.914	12.080.197.086
TOTAL					143.000.000.000		2.543.537.647	1.449.067.162	18.900.000	1.484.506.778	0	109.113.550.718	114.609.562.305	28.390.437.695



OBRAS ACTIVAS 2022

N°	Nº DEL LLAMADO	OBRA	ID	Nº DEL CONTRATO	EMPRESA ADJUDICADA	MONTO CONTRATO	CODIGO	EIECUTADO OG 520	EIECUTADO OG 530	EIECUTADO OG 540	EIECUTADO OG 570	TOTAL EIECUTADO	SAUDO CONTRATO
1	LPN DIP 05-A/12	CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL INGAVI DEL IPS	237.850	10/13	CONSORCIO HOSPITALARIO	264.300.000.000	LP-24001-13-70888	264.204.837.589	95.162.411	0	0	264.300.000.000	0
2	LPN 79/17	TERMINACIÓN DEL HOSPITAL INGAVI	326.916	322/17	CONSORCIO HOSPITALARIO	128.627.000.000	LP-24001-17-150811	95.708.048.529	29.276.585.098	3.642.366.373	0	128.627.000.000	0
3	LPN 45/17	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE POLICLINICAS	326.909	362/17	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	44.482.952.430	LP-24001-18-154731	38.891.875.942	5.427.651.431	163.425.057	0	44.482.952.430	0
4	LPN 31/17	CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRO-SANITARIA DEL H.C. DEL IPS	326.918	182/18	CONSORCIO ICOSA PUNTAL	6.108.459.128	LP-24001-18-160263	5.718.387.518	385.183.530	0	0	6.103.571.048	4.888.080
5	LPN 116/18	CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA OBRA DEL HR DE PEDRO JUAN CABALLERO	350.247	137/19	CONSORCIO MEDICOS DEL NORTE	12.814.617.355	LP-24001-19-175087	9.105.911.276	2.822.701.815	494.516.959	347.120.220	12.770.250.270	44.367.085
6	LPN 95/18	TERMINACION DE LA OBRA DEL HOSPITAL DE SAN ESTANISLAO	327.467	136/19	APONTE LATORRE S.A.	12.857.535.277	LP-24001-19-170221	8.517.865.812	3.152.179.470	637.222.651	550.267.344	12.857.535.277	0
7	LPN 03/18	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA U.S. CAZAPA	339.729	156/19	CONSTRUCTORA ECO	18.896.459.910	LP-24001-19-172098	14.113.091.902	1.225.247.163	1.552.292.638	146.808.262	17.037.439.965	1.859.019.945
8	LPN 14/18	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION, PSICOLOGIA Y SALUD MENTAL	339.735	258/19	TECNOEDIL S.A.	27.237.413.867	LP-24001-19-176522	21.995.089.852	2.770.753.112	2.471.570.908	0	27.237.413.872	5
9	LPN 02/18	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA U.S. PARAQUARI	339.736	246/19	ICSA PUNTAL	18.588.933.142	LP-24001-19-174964	13.415.982.371	3.003.238.420	1.437.808.995	689.990.601	18.547.020.387	41.912.755




10	LPN 122/18	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA U.S. HERNANARIAS	338.578	249/19	CONSTRUCTORA ECO S.A.	29.516.749.483	LP-24001-19-175418	24.364.907.407	4.311.043.117	840.798.959	0	29.516.749.483	0
11	LPN 01/18	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA U.S. VILLARRICA	339.727	270/19	CONSORCIO MANUEL ORTIZ GUERRERO	44.581.542.648	LP-24001-19-176403	33.354.924.605	6.718.049.993	3.712.503.097	698.395.852	44.483.873.547	97.669.101
12	LPN 88/18	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DEL HOSPITAL DE LUQUE	348.542	242/19	APONTE LATORRE S.A.	35.468.895.927	LP-24001-19-175899	22.733.919.122	3.899.471.195	1.796.248.838	557.890.069	28.987.529.224	6.481.366.703
13	LPN 58/18	CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS	344.308	334/19	CONSORCIO TAPE RORY	18.459.846.745	LP-24001-19-179457	11.697.044.404	4.225.874.144	1.333.507.921	981.318.767	18.237.745.236	222.101.509
14	LPN 111/18	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFUENTES HOSPITALARIOS PARA EL HR SAN PEDRO DE YCUAMANDUJ	350.498	248/19	CONSORCIO YCUAMANDUJ	2.208.000.000	LP-24001-19-176507	1.825.869.395	382.130.603	0	0	2.208.000.000	0
15	LPN 19/18	PROYECTO Y CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS INGAVI	339.726	259/19	ENGINEERING	46.267.741.029	LP-24001-19-176723	10.820.215.241	9.455.774.636	0	0	20.275.989.877	25.991.751.152
16	LPN 20/18 LOTE 2	PROYECTO Y CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS HOSPITAL CENTRAL	339.730	337/19	CIE SA	46.010.774.180	LP-24001-19-180264	0	0	0	0	0	46.010.774.180
17	LPN 20/18 LOTE 2	PROYECTO Y CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS HOSPITAL CENTRAL	339.730	338/19	CONCRET-MIX SA	19.080.909.959	LP-24001-19-180267	19.017.427.928	0	0	0	19.017.427.928	63.482.031
18	LPN N° 86/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE DEL IPS	348.874	389/19	TECO S.R.L.	8.425.016.109	LP-24001-19-182161	5.516.258.389	1.964.064.740	944.692.980	0	8.425.016.109	0




19	LPN N° 20/19	DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA CLINICA 12 DE JUNIO DEL IPS	352.742	055/20	CONSORCIO PAZ DEL CHACO	49.812.641.432	LP-24001-20-191711	32.240.602.332	1.936.708.813	2.306.806.185	115.455.718	36.599.573.048	13.213.068.384
20	LPN N° 109/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECONSTRUCCION DE CITOSTATICOS Y ELABORACION DE MEZCLAS DE NUTRICION PARENTERAL DEL IPS	350.374	065/20	CONSORCIO CIPAR	4.650.785.000	LP-24001-20-190478	3.393.469.010	157.741.939	880.609.740	16.182.361	4.448.003.050	202.781.950
21	LPN N° 21/19	CONSTRUCCION DE RESERVORIOS SUPERIORES E INFERIOR DE Hº Aº, PERFORACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZOS TUBULARES PROFUNDOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNACIO MISIONES	360.378	073/20	CQ INGENIERIA S.R.L.	735.724.574	LP-24001-20-189034	712.723.574	21.754.600	0	0	734.478.174	1.246.400
TOTAL						839.131.998.195		637.348.452.198	81.231.316.230	22.214.371.301	4.103.429.194	744.897.568.925	94.234.429.270



LPN DIP 05-A/12 CONS. Y PROV DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL INGAVI - CONTRATO 10/13		CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA Nº4	485.755.737	AC-24001-16-21432	376.356.213	0	0	0	109.399.524
ADENDA Nº6	13.335.782.714	AC-24001-16-21430	13.335.782.714	0	0	0	0
ADENDA Nº 8	206.546.036	AC-24001-16-21434	206.546.036	0	0	0	0
ADENDA Nº 10	187.995.555	AC-24001-16-22601	164.235.473	0	0	0	23.760.082
ADENDA Nº 13	105.666.964	AC-24001-16-24389	105.666.964	0	0	0	0
ADENDA Nº 15	29.424.622.414	AC-24001-17-26280	29.424.622.414	0	0	0	0
ADENDA Nº 16	1.316.397.230	AC-24001-17-26530	1.288.323.622	0	0	0	28.073.608
ADENDA Nº 24	17.691.442	AC-24001-18-31757	0	0	0	0	17.691.442
ADENDA Nº 28	51.591.827	AC-24001-18-33944	43.652.909	0	0	0	7.938.918
ADENDA Nº 30	97.057.123	AC-24001-19-35607	0	0	0	0	97.057.123
ADENDA Nº 31	21.021.370	AC-24001-19-35606	16.817.096	0	0	0	4.204.274
ADENDA Nº 33	847.035.284	AC-24001-19-36943	847.035.284	0	0	0	0
ADENDA Nº 34	10.136.594	AC-24001-19-37110	10.136.594	0	0	0	0
ADENDA Nº 35	5.274.462.023	AC-24001-19-35533	5.265.674.116	0	0	0	8.787.907
ADENDA Nº 36	742.410.042	AC-24001-19-37973	742.410.042	0	0	0	0
ADENDA Nº 37	13.088.840	AC-24001-20-39101	13.088.840	0	0	0	0
ADENDA Nº 38	191.768.793	AC-24001-20-39567	191.768.793	0	0	0	0
ADENDA Nº 39	111.829.421	AC-24001-20-39552	111.829.421	0	0	0	0
ADENDA Nº 40	51.317.007	AC-24001-20-39590	1.107.330	0	50.209.677	0	0
ADENDA Nº 41	223.236.636	AC-24001-20-39591	223.236.636	0	0	0	0
TOTAL	54.969.313.059	PENDIENTE	52.368.290.497	0	50.209.677	0	2.253.900.007
LPN 79/17 TERMINACIÓN DEL HOSPITAL		CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA Nº 5	10.019.898.796	AC-24001-18-34068	9.266.246.496	0	0	0	753.652.300
ADENDA Nº 6	82.431.089	AC-24001-18-34142	4.121.555	0	0	0	78.309.534
ADENDA Nº 7	1.729.914.059	AC-24001-18-34200	749.633	172.164.425	0	0	1
ADENDA Nº 8	1.290.496.612	AC-24001-19-35822	1.290.496.612	0	0	0	0
ADENDA Nº 9	2.137.758	AC-24001-19-35825	2.137.758	0	0	0	0
ADENDA Nº 11	17.339.632	AC-24001-19-35860	17.339.632	0	0	0	0
ADENDA Nº 12	440.820.240	AC-24001-19-36121	0	440.820.240	0	0	0
ADENDA Nº 13	5.380.081.035	AC-24001-19-36106	3.412.630.229	1.927.188.425	0	0	40.262.381
ADENDA Nº 14	1.554.678.169	AC-24001-19-36179	131.500.458	1.423.177.711	0	0	0
ADENDA Nº 17	15.936.984	AC-24001-19-36226	15.936.984	0	0	0	0
ADENDA Nº 18	921.810.384	AC-24001-19-36507	767.993.721	153.816.663	0	0	0
ADENDA Nº 19	640.242.641	AC-24001-19-36886	358.299.810	281.942.831	0	0	0
ADENDA Nº 20	157.247.740	AC-24001-19-37298	157.247.740	0	0	0	0
ADENDA Nº 22	1.045.603.509	AC-24001-21-41007	981.771.512	0	0	0	63.831.997
ADENDA Nº 23	3.420.633.876	AC-24001-21-41030	3.418.497.014	2.136.862	0	0	0
TOTAL	25.162.272.524		19.824.969.154	4.401.247.157	0	0	936.056.213
LPN 45/17 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE		CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO

Contraloría General de la República

TOTAL	4,155,848,463		3,436,954,088	512,338,097	170,178,192		36,378,086
LPN N° 02/18 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE		CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 6	106,614,429	AC-24001-21-41070	106,614,429			0	0
ADENDA N° 8	1,894,513,200	PENDIENTE (NUEVO)	0			0	1,894,513,200
TOTAL	2,001,127,629		106,614,429	-	-	-	-
LPN N° 122/18 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN		CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 7	176,089,800	AC-24001-21-41273	54,600,000	0	121,489,800		0
TOTAL	176,089,800		54,600,000	-	121,489,800		-
LPN N° 88/18 AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN		CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 4	55,750,925	AC-24001-21-40886	41,374,010	0	0	0	14,376,915
ADENDA N° 6	109,905,230	AC-24001-21-40911	100,776,411	0	0	0	9,128,819
ADENDA N° 7	38,452,456	AC-24001-21-40874	38,452,456	0	0	0	0
ADENDA N° 8	1,318,067,654	AC-24001-21-40939	148,893,218	12,045,150	1,107,575,036	15,960,000	33,594,250
ADENDA N° 9	4,516,409	PENDIENTE	0	0	0	0	4,516,409
ADENDA N° 10	188,004,664	AC-24001-22-42238	0	0	0	0	188,004,664
ADENDA N° 11	3,888,285	AC-24001-21-41539	2,877,331	0	0	0	1,010,954
ADENDA N° 13	3,015,499,625	AC-24001-22-42508	1,447,439,820	0	0	0	1,568,059,805
ADENDA N° 14	151,683,722	PENDIENTE	0	0	0	0	151,683,722
ADENDA N° 15	1,629,000	PENDIENTE	0	0	0	0	1,629,000
TOTAL	4,887,397,970		1,779,813,246	12,045,150	1,107,575,036	15,960,000	1,972,004,538
LPN N° 86/18 DISEÑO Y CONSTRUCCION		CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 6	1,683,706,777	AC-24001-21-41353	1,227,568,871	653,400	211,274,195		244,210,311
TOTAL	1,683,706,777		1,227,568,871	653,400	211,274,195		244,210,311
TOTAL ADENDAS	113,005,330,775						
TOTAL EJECUTADO	105,019,686,525						
SALDO ADENDAS	6,084,959,065						

con movimiento hasta el 31/08/22
monto del contrato cancelado
sin movimiento hasta el 31/08/2022

